

Согласовано
Директор департамента ДЖКХ
и благоустройства



Д.Л. Седых
2025 г.

Утверждаю
Директор МУП "НТС"



Н.С. Верченко
2025 г.

График плановых остановок круглогодичных котельных МУП "НТС" на 2025 год.

№ п/п	Адрес котельной	Дата остановки котельных	
		с	по
1	ул. Александровская, 62б	04.08.2025	17.08.2025
2	ул. Московская, 24б	23.06.2025	06.07.2025
3	пр. Ермака, 37/48	14.07.2025	27.07.2025
4	ул. Дворцовая, 13	28.07.2025	10.08.2025
5	ул. Фрунзе, 55, к.3	18.08.2025	31.08.2025
6	ул. Просвещения, 93в	07.07.2025	20.07.2025
7	пл. Ермака, 16б	04.08.2025	17.08.2025
8	ул. Красноармейская, 30	23.06.2025	06.07.2025
9	ул. Ленгника, 4	09.06.2025	22.06.2025
10	ул. Шумакова, 31	21.07.2025	03.08.2025
11	ул. 26 Бакинских комиссаров, 15б	09.06.2025	23.06.2025
12	ул. Энгельса, 49б	04.08.2025	18.08.2025
13	пер. Юннатов, 8 БМК	18.08.2025	01.09.2025
14	пр. Баклановский, 85	26.05.2025	09.06.2025
15	пр. Баклановский, 118	12.05.2025	26.05.2025
16	ул. Мацоты, 51а	16.06.2025	30.06.2025
17	ул. Спортивная, 40	04.08.2025	18.08.2025
18	ул. Новый городок, 18	01.09.2025	14.09.2025
19	ул. Поворотная, 8б	09.06.2025	23.06.2025
20	ул. Поворотная, 9	04.08.2025	18.08.2025
21	ул. Дачная, 3а	30.06.2025	13.07.2025
22	ул. Орджоникидзе, 23	21.07.2025	03.08.2025
23	ул. Б.Хмельницкого, 2 БМК	09.06.2025	22.06.2025
24	пер. Холмистый, 1а	19.05.2025	01.06.2025
25	пр. Баклановский, 93	16.06.2025	29.06.2025
26	ул. Ростовское шоссе, 21	07.07.2025	20.07.2025
27	СКЗНИВИ	28.07.2025	10.08.2025

Главный инженер

С.П. Дескович