

Согласовано
Директор департамента ДЖКХ
и благоустройства


" 14 " 2026 г.

Утверждаю
Директор МУП "НТС"


" 14 " 2026 г.

График плановых остановок круглогодичных котельных МУП "НТС" на 2026 год.

№ п/п	Адрес котельной	Дата остановки котельных	
		с	по
1	ул. Александровская, 62б	03.08.2026	16.08.2026
2	ул. Московская, 24б	06.07.2026	19.07.2026
3	пр. Ермака, 37/48	13.07.2026	26.07.2026
4	ул. Дворцовая, 13	15.06.2026	28.06.2026
5	ул. Фрунзе, 55, к.3	17.08.2026	30.08.2026
6	ул. Просвещения, 93в	17.08.2026	30.08.2026
7	пл. Ермака, 16б	15.06.2026	28.06.2026
8	ул. Красноармейская, 30	29.06.2026	12.07.2026
9	ул. Ленгника, 4	13.07.2026	26.07.2026
10	ул. Шумакова, 31	03.08.2026	16.08.2026
11	ул. 26 Бакинских комиссаров, 15б	15.06.2026	29.06.2026
12	ул. Энгельса, 49б	17.08.2026	31.08.2026
13	пер. Юннатов, 8 БМК	17.08.2026	31.08.2026
14	пр. Баклановский, 85	15.06.2026	29.06.2026
15	пр. Баклановский, 118	18.05.2026	01.06.2026
16	ул. Мацоты, 51а	15.06.2026	06.07.2026
17	ул. Спортивная, 40	03.08.2026	24.08.2026
18	ул. Новый городок, 18	01.09.2026	14.09.2026
19	ул. Поворотная, 8б	15.06.2026	28.06.2026
20	ул. Поворотная, 9	03.08.2026	16.08.2026
21	ул. Дачная, 3а	22.06.2026	05.07.2026
22	ул. Орджоникидзе, 23	13.07.2026	26.07.2026
23	ул. Б.Хмельницкого, 2 БМК	08.06.2026	21.06.2026
24	пер. Холмистый, 1а	18.05.2026	31.05.2026
25	пр. Баклановский, 93	01.06.2026	16.06.2026
26	ул. Ростовское шоссе, 21	22.06.2026	06.07.2026
27	СКЗНИВИ	13.07.2026	27.07.2026

Главный инженер


А.В. Савенков